

**故宮文物藝術發展基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810		33,810	0.28	-12,166,190	-99.72	係辦理屋頂防水修繕工程，為避免於洪汛期間施工衍生室內漏水與爭議，爰於112年11月辦理工程採購，該契約履約期限至113年1月29日，本院於113年1月17日台博主字第1130000855號函核定保留。	
一次性項目		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810		33,810	0.28	-12,166,190	-99.72		
房屋及建築				1,064,372	1,064,372									
機械及設備				33,810	33,810		33,810		33,810		33,810			
什項設備		12,200,000		-1,098,182	11,101,818	12,200,000					-12,200,000	-100.00		
總計		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810		33,810	0.28	-12,166,190	-99.72	爾後將確定通過預審階段之文物所需經費，編列於下年度文物收購預算，以改善預算執行績效。	
房屋及建築				1,064,372	1,064,372									
機械及設備				33,810	33,810		33,810		33,810		33,810			
什項設備		12,200,000		-1,098,182	11,101,818	12,200,000					-12,200,000	-100.00		
總計		12,200,000			12,200,000	12,200,000	33,810		33,810	0.28	-12,166,190	-99.72		