

故宮文物藝術發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		12,200,000			12,200,000									
一次性項目		12,200,000			12,200,000									
什項設備		12,200,000			12,200,000									
總計		12,200,000			12,200,000									
什項設備		12,200,000			12,200,000									
總計		12,200,000			12,200,000									